

事業概要

- 所在地：前橋市城東町
- 路線名：主要地方道 前橋大間々桐生線
- 事業内容：全体延長 0.9km  
管路整備延長 1.8km
- 全体事業費：約7億円
- 事業期間：平成27年度～令和8年度（12年間）
- 現在の交通量（H27）：17,462台/日（自動車）  
： 691人/12時間（歩行者）  
： 1,310台/12時間（自転車）

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

・歩行者や自転車の安全な通行を確保するため

電線を地中化して  
電柱を撤去します

地元  
の声

- ・歩行者の安全確保のため、早く工事を進めてほしい。（地元住民）
- ・事業区間には城東小学校や勢多農林高校があるので安全を確保してほしい。（地元住民）

成果を示す項目	実施前	実施後（目標）
交通事故件数	9.8件/年（事業前5年間平均）	5件/年（約5割減）
電柱倒壊のおそれ	あり	なし

実施前


- ◆電柱があるため、歩行者の通行の支障となっており、災害時には電柱が倒壊し、道路が寸断されるおそれがあります。




整備前（終点部）

実施後

- ◆道路上の電柱が無くなり、歩行者が通行する際に安全な通行空間が確保されます。



事業の進捗状況（R4年3月現在）



今、何をしているか

令和4年度も電線共同溝の本体工事を実施します。



電線共同溝工事の様子

事業のすすみ具合

事業開始 ● [Progress bar] ● 事業完了