

事業概要

- 所在地：下仁田町下仁田
- 路線名：国道254号
- 事業内容：現道拡幅 延長 0.4km 幅 10.25m
- 全体事業費：約5億円
- 事業期間：平成30年度～令和7年度(8年間)
- 緊急輸送道路：該当(第一次緊急輸送道路)
- 重要物流道路：該当(代替・補完路)
- 現在の交通量(H27)：12,385台/日(自動車)  
9人/12時間(歩行者)  
26台/12時間(自転車)

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

- ・災害時にも機能する強靱な道路ネットワークを構築するため

道路を  
拡幅します

地元  
の声

- ・災害時における安全な通行を確保してほしい。(地元住民)
- ・踏切前後は幅員が狭く、自動車同士が安全にすれ違える道路が必要。(地元住民)
- ・通学路なので安全に歩ける歩道も整備してほしい。(地元住民)

成果を示す項目	実施前	実施後(目標)
車両同士のすれ違い	すれ違い困難(幅員5.5m)	すれ違い容易に(幅員7.75m)


実施前

- ◆現況は道路幅員が狭いうえ見通しも悪く、歩道も無いことから、自動車のすれ違いに注意が必要であり、緊急輸送道路でありながら、円滑な通行に支障をきたしています。




実施後

- ◆車道が広くなり、歩道を設置することで円滑な交通が可能となり、災害時にも機能する安全な通行空間を確保します。



事業の進捗状況(R4年3月現在)



今、何をしているか

令和2年度は上信電鉄交差部の設計及び用地買収を実施しました。

令和2年度から実施している用地買収を令和4年度も引き続き実施し、工事着手を目指します。



事業のすすみ具合

