

事業概要

- 所在地: 安中市安中
- 路線名: 一般県道 一本木平小井戸安中線
- 事業内容: 全体延長 480m  
管路整備延長 998.5m
- 全体事業費: 約4億円
- 事業期間: 平成28年度~令和5年度(8年間)
- 現在の交通量(H27): 5,959台/日(自動車)  
: 102人/12時間(歩行者)  
: 136台/12時間(自転車)

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

歩行者や自転車の安全な通行を確保するため

電線を地中化し、電柱を撤去します

地元の声

- ・沿線に高校があり、歩行者も多いが電柱が支障で歩道が狭くなるのを改善してほしい。(学校関係者)
- ・歩行者の安全確保のため、早く工事を進めてほしい。(地元住民)

成果を示す項目	実施前	実施後(目標)
交通事故件数	2.2件/年(事業前5年間平均)	0件
電柱倒壊のおそれ	あり	なし

実施前

- ◆電柱があるため、災害時に電柱が倒壊し、道路が寸断されるおそれがあります。



事業前の状況

実施後

- ◆道路上の電柱がなくなり、災害時の安全な通行が確保されます。



完成後のイメージ

事業の進捗状況(R5年3月現在)



今、何をしているか

令和5年度は、歩道舗装の復旧及び電柱抜柱を行います。



事業のすすみ具合

事業開始 ● [Progress bar] ●●●●● 事業完了