よくわかる公共事業

令和4年度

県道一本木平小井戸安中線（安中工区） 電線共同溝事業

政策3 多様な移動手段の確保

施策３：歩行者・自転車の安全な移動空間の整備

事業概要

■所在地：安中市安中
■路線名：一般県道 一本木平小井戸安中線
■事業内容：電線共同溝整備事業
　　路線延長　480m
　　管路延長　998.5m
■全体事業費：約4億円
■事業期間：平成28年度～令和4年度（7年間）
■現在の交通量（H27）：5,959台/日（自動車）
　　：　102人/12時間（歩行者）
　　：　136台/12時間（自転車）

事業位置

どのような目的を達成するための事業か

・歩行者や自転車の安全な通行を確保するため

電線を地中化し、電柱を撤去します

地元の声
・沿線に高校があり、歩行者も多いが電柱が支障で歩道が狭くなるのを改善してほしい。（学校関係者）
・歩行者の安全確保のため、早く工事を進めてほしい。（地元住民）

成果を示す項目	実施前	実施後（目標）
交通事故件数	2.2件／年（H23～H27平均）	0件
電柱倒壊のおそれ	あり	なし

実施前

◆電柱があるため、災害時に電柱が倒壊し、道路が寸断されるおそれがあります。

事業前の状況

実施後

◆道路上の電柱がなくなり、災害時の安全な通行が確保されます。

完成後のイメージ

事業の進捗状況（R４年3月現在）

今、何をしているか

令和４年度は、電線類の宅地への引込み管敷設工事等を行います。

事業のすすみ具合

事業開始 ●――――――●・・・● 事業完了