
事業の進捗状況（R3年度完了）

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

４
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

・歩行者や自転車の安全な通行を確保するため

施策３：歩行者・自転車の安全な移動空間の整備

・観光客が街歩きを楽しめるように、歩道を広くして欲しい。（旅館関係者）
・歩道がない箇所があり、すぐ横を車が通るので危ない。（路線バス運転手）

地元

の声

観光地内の幹線道路でありながら歩道が狭く、
歩行者が路肩を歩くため、交通事故のおそれ
があります。

実施前 実施後

成果を示す項目 実施前

交通事故件数 2.8件／年（H20～H24平均）

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

実施後（目標）

０件／年

今、何をしているか

令和3年度は歩道拡幅と交差点改良
工事を実施し、事業が完了しました。

全体計画 L=430m

事業位置
渋川市

施工済区間 430m

歩道整備前

所在地：渋川市伊香保町伊香保
路線名：主要地方道 渋川松井田線
事業内容：歩道整備事業

全体延長 430m
道路幅 12.0m
歩道幅 2.50m

全体事業費：約4億円
事業期間：平成25年度～令和３年度（９年間）
現在の交通量：(H27)11,034台/日（自動車）

29人/日（歩行者）
3台/日（自転車）

歩道を広げ、観光客をはじめとする歩行者の
安全な通行空間を確保しました。

完成後


