
ぐんま緑の県民基金水源地域等の森林整備事業

年度内
完成

繰越 計

3,695 1,215 1,107 728 1,400 570 74 644 130

2,026 421 645 462 800 206 292 498 720

3,500 1,555 276 466 421 750 202 190 392 720

2,218 401 951 460 420 362 45 407 30

1,269 122 534 273 210 267 72 340 100

500 863 88 233 236 100 91 215 306 100

512 162 105 232 100 14 0 14 20

160 36 13 42 50 60 9 70 40

200 161 11 31 44 40 68 8 76 40

6,426 1,777 2,163 1,420 1,920 946 119 1,065 180

3,454 578 1,192 777 1,060 534 374 907 860

4,200 2,579 375 730 701 890 360 413 773 860

※端数処理のため合計値は合致しません。

　①事業区域の検討 　②実施調査

　③森林整備の実施

計画（ha）
実績（ha）

H27年度 H28年度　2月末現在

事業量
（千円）

461,380

実績（ha）
事業量
（千円）

実績（ha）
事業量
（千円）

実績（ha） 計画（ha）
事業量
（千円）

364,006 308,901

H29年度　2月末現在 Ｈ30年度計画

事業量
（千円）

事業区分
全体
計画
（ha）

実績
累計

（H29まで）
（ha）

 松くい虫
 被害地の再生 21,762

H26年度

50,651 60,232

実施調査
委託

森林整備
の実施

 水源林
 機能増進 63,590 198,066

 条件不利地
 森林整備 213,181 395,125

合　計 298,534 643,842 600,240 636,369 576,480
実施調査

委託

森林整備
の実施

事業区域
調査委託

事業区域
調査委託

事業区域
調査委託

事業区域
調査委託

87,847 51,000
実施調査

委託

森林整備
の実施

176,002 239,621 64,100
実施調査

委託

森林整備
の実施
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