
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ９ 用地買収着手

Ｈ１１ 工事着手

Ｈ１７ 三和町工区完了

Ｈ２１ 鹿島町工区完了

Ｈ２２ 用地買収完了予定

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費 ４，３００百万円
３，４６３百万円

（８０．５％）

１，６３８百万円

（３８．１％）

用地買収 ２３，７１０㎡
２２，２００㎡

（９３．６％）

１１，６２０㎡

（４９．０％）

計画延長 １，５４０ｍ
８３０ｍ

（５３．９％）

２５０ｍ

（１６．２％）

事 業 場 所 伊勢崎市鹿島町～伊勢崎市三和町

区 分 今 回 前回再評価時

全 体 事 業 費 ４，３００百万円 ４，３００百万円

全体事業費増減の理由

事 業 期 間 Ｈ８～Ｈ２５ Ｈ８～Ｈ２５

事 業 内 容
道路延長 １，５４０ｍ
幅員 ２５．０ｍ

道路延長 １，５４０ｍ
幅員 ２５．０ｍ

第 ３号議案
社会資本整備総合交付金事業（道路改築）

国道４６２号 本関拡幅 伊勢崎市

着工年度

評価理由

平成８年度

再評価後５年経過

事業箇所

Ｌ
＝
１
，
５
４
０
ｍ

・本路線は、伊勢崎市中心部と北関東自動車道や国道17号
（上武道路）を結ぶ重要なアクセス道路として交通量が多く、慢
性的に渋滞している。
・２車線の現道を４車線化することにより混雑解消を図る。
・歩道を整備し、歩行者・自転車の安全な通行を確保する。

北関東自動車道

国
道
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路
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至 伊勢崎市街地
現道は歩道がなく危険な状態渋滞する国道４６２号（２車線）
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ほんせきかくふく

いせさきし かしまちょう いせさきし さんわちょう


