
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

事業期間変更(～H24)Ｈ２１

年 度 主 な 経 緯

Ｈ１１ 用地買収・工事着工

Ｈ１７ 事業期間変更(～H21)

Ｈ１９ 橋梁完成

H24
（予定）

事業期間変更(～H25)

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
５，５３１百万円 ４，８７７百万円

（８８．１％）

３，６５３百万円

（６６．０％）

用地買収
１，５３４．５ｍ2 １，２５３．８８ｍ2

(８１．７％)

６８２．０ｍ2

(４４．４％)

計画延長
７３３ｍ ２７８ｍ

(３７．９％)

０ｍ

(０％)

事 業 場 所
たかさきしわかまつまち たかさきしいしはらまち

高崎市若松町 ～ 高崎市石原町

区 分 今回 前回再評価

全 体 事 業 費 ５，５３１百万円 ５，９００百万円

全 体 事 業 費 増 減 の 理 由 用地価格の下落

事 業 期 間 Ｈ８～Ｈ２５ Ｈ８～Ｈ２１

事 業 内 容
道路延長 ７３３ｍ
幅員 １６～２０ｍ（２車線）

道路延長 ７３３ｍ

幅員 １６～２０ｍ（２車線）

道路拡幅工事を行うと同時に、耐荷重の基準が低く老朽
化が著しい聖石橋の架替を行い高崎市市街地から観音山
地区へのアクセス向上、渋滞の解消を図る。
また、歩道整備により、歩行者・自転車の安全な通行を確
保するとともに、電線共同溝整備により無電柱化を促進、地
震等の災害に強く、すっきりとした町並みの向上を図る。

第 ６号議案
社会資本整備総合交付金事業(街路)

(都) 高崎駅観音山線 高崎市

着工年度

評価理由

平成８年度

再評価後５年経過

現況（右岸側） 現況（左岸側）

位置図

当該箇所

たかさきえきかんのんやま


