
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯

進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ８ 事業認可

Ｈ８ 用地買収着手

Ｈ８ 工事着工

Ｈ２３ 用地買収完了予定

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
１，５３０百万円 １，３１９百万円

（８６．２％）

７６０百万円

(４９．７％)

用地買収
１７，０８１ｍ2 １１，５２８ｍ2

(６７．５％)

６，０３６ｍ2

(３５．３％)

計画延長
１，７２０ｍ １，０４０ｍ

(６０．５％)

３８０ｍ

(２２．１％)

事 業 場 所
まえばしし ふじみちょう ときさわ まえばしし ふじみちょう ときさわ

前橋市富士見町時沢～前橋市富士見町時沢

区 分 今回 前回再評価時

全 体 事 業 費 １，５３０百万円 １，５３０百万円

全体事業費増減の理由

事 業 期 間 Ｈ８～Ｈ２５ Ｈ８～Ｈ２５

事 業 内 容

計画延長 １，７２０ｍ

確率規模１／５

計画流量 40ｍ3/S
(現況流下能力16m3/s)

計画延長 １，７２０ｍ

確率規模１／５

計画流量 40ｍ3/S
(現況流下能力16m3/s)

竜の口川は、赤城山麓南面中腹部から、前橋市上沖町で桃の木川へ
合流する河川延長9.0km、流域面積10.6km2の一級河川である。竜の口
川は断面狭小なうえ、河道が蛇行していることから、沿川地域では過去
に幾度となく浸水被害が起きており、宅地・耕作地等に影響を与えてい
た。
また、竜の口川上流においては土地区画整理事業などの開発が行わ
れ、近年急激に市街化が進んでいることから、河道の拡幅による護岸整
備により、沿川地域の氾濫被害を防除するとともに、沿川地域からの流
出増に対しても十分対応できるよう治水安全度を高めることを目的として
いる。

断面狭小(区画整理事業内) 豪雨による氾濫状況
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施工位置

社会資本整備総合交付金事業（河川改修）

一級河川竜の口川 前橋市
第 ８号議案

平成８年度

再評価後５年経過

着工年度

評価理由
たつのくちかわ


