
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ８ 事業認可

Ｈ１７ 用地買収着手

Ｈ１８ 工事着工

Ｈ２１ 堰堤２基完成

Ｈ２２ 渓流保全工着手

全体計画
現在の
進捗状況
（進捗率）

前回評価時の
進捗状況
（進捗率）

事 業 費
１，３００百万円 １，１５９百万円

（８９．２％）

２８７百万円

（２２．１％）

用地買収
１９，５９５ｍ２ １８，６７９ｍ２

（９５．３％）

０ｍ２

（０．０％）

計画延長

堰堤工 ２基

渓流保全工L=775m

堰堤工 2基

(１００％)

渓流保全工 L=0m

（０．０％）

堰堤工 0基

( ％)

渓流保全工 L=0m

(０．０％)

事 業 場 所
あがつまぐん ひがしあがつままち まつや

吾妻郡 東吾妻町 松谷

区 分 今回 前回再評価時

全 体 事 業 費 １，３００百万円 １，３００百万円

全 体 事 業 費 増 減 の 理 由

事 業 期 間 Ｈ８～Ｈ２６ Ｈ８～Ｈ２２

事 業 内 容
堰堤工 ２基

渓流保全工 L=７７５ｍ
床固工 １０基

堰堤工 ２基

渓流保全工 L=７７５ｍ
床固工 １０基

・上流域は急峻かつ脆弱な地層を有しており、浸食
が激しく山腹には崩壊箇所も見られるなど荒廃が進
んでおり、下流域の人家・国道等を土砂災害から保
全するため堰堤工及び渓流保全工の整備を行うも
のである。

第１４号議案
社会資本整備総合交付金事業（通常砂防）

鎌田沢 東吾妻町

着工年度

評価理由

平成８年度

再評価後５年経過

事業位置
東吾妻町

荒廃状況

かまたざわ


