
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ１３ 事業着手

Ｈ１５ 砂防堰堤着工

Ｈ１７ 砂防堰堤完成

Ｈ１８ 渓流保全工着手

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
６５０百万円 ２８１百万円

（ ４３．２％）

用 地 買 収
７，８４１ｍ2 ７，８４１ｍ2

(１００．０％)

計 画 延 長

砂防堰堤 １基

渓流保全工 L=340m

砂防堰堤 １基

（１００．０％）

渓流保全工 L=123m

(３６．２％)

事 業 場 所
とねぐん みなかみまち つなご

利根郡 みなかみ町 綱子

区 分 今回 事業当初

全 体 事 業 費 ６５０百万円 ６５０百万円

全体事業費増減の理由

事 業 期 間 Ｈ１３～Ｈ２５ Ｈ１３～Ｈ２２

事 業 内 容
砂防堰堤 １基

沈砂池 １基
渓流保全工 L=３４０ｍ

砂防堰堤 １基
沈砂池 １基
渓流保全工 L=３４０ｍ

・本渓流は平成10年8月の豪雨により大規模な土石
流災害が発生し、下流域の人家や耕地に甚大な被
害を与えた。流域面積は比較的小さいが、地形は
急峻で崩壊跡も多いため、再び起こりうる土砂災害
に備え、砂防堰堤及び渓流保全工を整備する。
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西の沢 みなかみ町

着工年度

評価理由

平成１３年度

１０年継続

平成10年災害時 荒廃状況

みなかみ町綱子

にしのさわ


