
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

年 度 主 な 経 緯

Ｈ２ 全体計画調査

Ｈ３ 工事着工

Ｈ１４ 計画変更

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
６，４２１百万円 ４，２１５百万円

（６５．６％）

３，７４７百万円

（５８．４％）

計画延長
２１，５４６ｍ １２，４４９ｍ

(５７．８％)

１０，７７３ｍ

（５０．０％）

事 業 場 所

区 分 今回 前回再評価時

全 体 事 業 費 ６，４２１百万円 ４，６２１百万円

全 体 事 業 費増 減 の 理 由

事 業 期 間 Ｈ２～Ｈ３３ Ｈ２～Ｈ２３

事 業 内 容
道路延長 ２１，５４６ｍ
幅員 ４．０～５．０ｍ

道路延長 ２２，０１４ｍ
幅員 ５．０ｍ

下仁田町東野牧から南牧村大塩沢及び六車を結ぶ林道で、
鏑川、南牧川に挟まれた森林地域の骨格的林道を整備する。
①利用区域１，７７３haの森林整備や木材生産を推進する。
② 既設林道、県道及び村道を連絡し、生活基盤の充実と
林業・山村の振興を図る。
③災害時に孤立集落が生じないよう、迂回路を確保する。

第 １ 号議案
農山漁村地域整備交付金 奥山六車線

（森林居住環境整備事業） 下仁田町、南牧村

着工年度

評価理由

平成２年度

再評価後５年経過

下仁田町大字東野牧 ～ 南牧村大字六車
しもにたまちおおあざひがしのまき なんもくむらおおあざむぐるま

地形が急峻で脆弱な地質であり、
開設単価が増となるため

起点方向 終点方向

南牧村役場

おくやまむぐるま


