
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

全体計画
現在の
進捗状況
(進捗率)

前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
41,000百万円 17,023百万円

（41．5％）
－

整備面積
3,359ha 202ha

(6．0％)
－

処理能力

(日最大 )
47,600ｍ3/日 5,450ｍ3/日

(8．3％)
－

管渠延長
23.8kｍ 15.5kｍ

(65．1％)
－

事 業 場 所
いせさきし おおたし し

伊勢崎市、太田市（２市）

区 分 今回 事業当初

全 体 事 業 費 41,000百万円 47,500百万円

全体事業費増減の理由
計画人口の減少に伴い

処理施設が減ったため
－

事 業 期 間 Ｈ１３～Ｈ３８ Ｈ１３～Ｈ２７

事 業 内 容

（ 全 体 計 画 ）

処理面積 3,359ha

処理人口 82,8千人

処理水量 47.6千ｍ3/日

水処理施設 ４系列

処理面積 3,282ha

処理人口 93,4千人

処理水量 68.0千ｍ3/日

水処理施設 ６系列

・周辺住民の快適な生活環境を保護するととも
に､進行しつつあった公共用水域の水質悪化
を防止するため、市内から発生する汚水を処
理する。
・事業進捗による供用開始区域の拡大に伴っ
て、年々増加していく汚水を適正に処理する。
・これらの目的を達成するため、汚水を収集す
る管きょの敷設および処理施設能力の増加
（水処理施設、汚泥処理施設等の増設）を段階
的に図る。

第 ５ 号議案
社会資本整備総合交付金事業
りゅういきげすいどう さ わ しょりく

流域下水道 佐波処理区 伊勢崎市、太田市

着工年度

評価理由

平成１３年度

１０年継続

年 度 主 な 経 緯

Ｈ１３
利根川佐波流域下水道
（佐波処理区）として事
業着手

Ｈ１５ 工事着手

Ｈ２０ 供用開始

Ｈ２２
全体計画の見直し
（処理面積及び人口）

伊勢崎市
太田市

さわしょりく

佐波処理区


