
川づくり通信
一級河川利根川河川改修事業（伊勢崎・玉村工区）

川づくり通信
利根川の河川改修事業について1,2工区の事業説明会を実施しました！
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ご参加ありがとう
ございました！

1ページ目4ページ目

Vol.1Vol.3

・事業主旨の説明

・前回説明会の振り返り

・1工区及び2工区の詳細設計

・1工区及び2工区の施工計画

・今後のスケジュール

・用地買収の流れについて

玉村町 伊勢崎市

開催
日時

9月27日
19～21時

10月2日
19～21時

人数 58名 34名

場所 玉村町
文化センター

清掃リサイクル
センター21

この事業は、地域のニーズを反映した公共事業として進めるものです。
川づくり通信Vol.3では、平成30年9，10月に実施した住民説明会でお

話した「一級河川利根川河川改修事業」についてご報告します。

玉村町

説明内容

3．1工区及び2工区の施工計画

川づくり通信Vol.1，2は、伊勢崎土木事務所の
ホームページに掲載しています。

群馬県HP：http://www.pref.gunma.jp/

｢伊勢崎土木｣で検索してください。

1．河川改修計画の全体像：前回説明会の振り返り

(1)利根川の国管理区間界～端気川合流点(延長L=5.5km)を対象に河川改修を実施します。

 改修規模は、下流区間の利根川（国管理）との整合を図り、6,000m3/sの洪水を安全
に流下させるものとします。

 改修メニューは、川幅や断面の確保を目的とした堤防整備や高水敷掘削、低水路掘削を
実施します。

4．今後のスケジュール

2016年11月 2017年3月 2017年12月

住
民
説
明
会

予
備
設
計

住
民
説
明
会

測
量
・
調
査

・
河
川
掘
削
境
界
立
会

・
高
水
敷
の
用
地
測
量
・
調
査

詳
細
設
計(

1
・
2
工
区)

ア
ン
ケ
ー
ト

全
体
計
画

埋
蔵
文
化
財
調
査

・
用
地
の
取
得

・
用
地
測
量
・
調
査

1
・
2
工
区
住
民
説
明
会

河
川
工
事
の
実
施

※順次、工区ごとに説明会と
工事を実施していきます

※

2018年9月

伊勢崎市

伊勢崎土木 検索

(2)改修メニューと施工順序を示します。

5．用地補償の流れについて

(1)補償対象物件の調査後、建物、工作物、立竹木の移転伐採方法を検討します。
(2)不動産鑑定士により土地の価格を算出後、国の定める基準に基づき物件等の移転費用を

算出します。
(3)所有者へ補償内容を提示し、承諾いただければ土地売買契約書に署名・押印後、県が土

地の分筆・所有県移転登記を行います。
(4)土地の所有権移転登記及び物件の移転完了後に、補償金をお支払いします。

 整備効果が高い整備メニューから実施
 治水安全度の低い箇所から優先的に実施
 川の整備は下流から実施

低水路掘削築堤 高水敷掘削堤防強化 1番目
低水路削
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低水路掘削

用地取得・埋蔵文化財調査

高水敷掘削

築堤

堤防強化

内容 年目

県道24号線に接続藤川

利根川 藤川横断部

工事車両の通行

パイプ

低水路掘削

堤防強化築堤

高水敷掘削

【4番目】
築堤

【1番目】
低水路掘削

【2番目】
高水敷掘削+築堤

【3番目】
高水敷掘削+築堤

いまココ !!

左岸 右岸

いまココ !!

藤川の水が流れるように
パイプを設置して横断します。

※工事のイメージ

 高水敷掘削総土量：約270,000m3

 ダンプトラックの総台数：約36,000台

上図（赤矢印）は、現在想定しているダンプトラックの通り道
を表しています。計画している掘削土量およびダンプトラック
の総台数は、以下のとおりです。なお、掘削土量の変更に伴い、
ダンプトラックの総台数は変更となる可能性があります。

※ダンプトラックの走行ルートには
交通誘導員を配置するなど、安全に配慮します。

http://4.bp.blogspot.com/-yVOmc871O5g/UpGGYyWFqoI/AAAAAAAAa4g/_QMme7XMRo0/s800/kawa.png
http://4.bp.blogspot.com/-yVOmc871O5g/UpGGYyWFqoI/AAAAAAAAa4g/_QMme7XMRo0/s800/kawa.png


(2)2工区の詳細設計内容
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2．1工区及び2工区、低水路掘削の詳細設計

(1)1工区の詳細設計内容

(3)低水路掘削の詳細設計内容

下図は、伊勢崎玉村工区の改修範囲平面図になります。
ここでは1工区、2工区、低水路掘削の詳細設計内容について具体的に示します。

改修範囲平面図

今回の説明範囲

※1

１工区

2工区
築堤 高水敷掘削 高水敷掘削低水路掘削

低水路掘削

１工区平面図

1工区は、築堤及び高水敷掘削を実施します。
現状の堤防（土堤）を撤去した後、新たな堤防を整備します。新しい堤防の天端は
アスファルトで舗装し、法面は芝を張り緑化する計画としています。
また、高水敷利用のため、坂路と階段を整備します。

※2

坂路工（拡大図） 階段工（拡大図）

坂路工階段工

坂路工 階段工

2工区は、築堤を実施します。
1工区の築堤と同様に、新しい堤防の天端は、アスファルトで舗装し、法面は芝を張り
緑化する計画です。新しい堤防は川幅を広げる方向に堤防を移動させ整備します。
また、新たな堤防を整備することにより、通行できなくなる道路を堤防の法尻に付け
替えて整備します。このとき、高水敷利用のため坂路を整備します。

低水路掘削平面図

福島橋

玉村橋 伊勢玉大橋

藤川
韮川放水路

低水路掘削は、川岸の左右岸を掘削し低水路を拡幅します。

低水路掘削横断図
（右岸部拡大版）

坂路工

※

2工区平面図 【2工区平面図の※について】
※ 藤川及び韮川放水路の合流部は、

逆流を防止する対策を現在検討しています。

※

坂路工
（拡大図）

2工区横断図

１工区横断図
（全体版）

【1工区平面図の※について】
※1 川幅が最も狭くなる箇所のため、

設計が変更となる可能性があります。

※2 藤川合流部は、逆流を防止する対策を
現在検討しています。

１工区横断図
（拡大版）

計画現況

市道付替え位置

現在、高水敷にあるちびっ子広場は、今回の改修後も住民の皆さんが利用できるよう
玉村町と協調し再整備します。


