
■ 事業箇所：前橋市青柳町～上細井町
■ 事業内容：歩道整備 延長1,268m、幅員2.0m

電線共同溝整備 延長2,536m
■ 事業期間：平成27年度～

道路を拡幅し、
歩道を整備します

よ く わ か る 公 共 事 業令和

7
年度 事業継続中

政策３ 未来につながる魅力的なまちづくり

こどもたちが安心して通学できる環境を確保するため

・歩行者の安全面を考えると、歩道を設置してほしい。（地元住民）

・災害時に電柱が倒れて道路が通行できなくなることが不安だ。（地元住民）

地元
の声

事業前 事業後

◆道路が狭く、通学する生徒等の安全な通行に
支障があります。

事業前の状況 事業後のイメージ

事業の進捗状況（令和7年３月末現在）

事業開始 事業完了

事業の概要

今、何をしているか

令和７年度は、用地取得
を進めるとともに、道路
改良工事及び補償工事
(用水暗渠化)を実施しま
す。

事業のすすみ具合

どのような未来を目指すための事業か

■ 現在の交通量：13,517台/日（自動車）
（R3年度） ：153人/12時間（歩行者）

：4４6台/12時間（自転車）

◆道路を広げ歩道等を整備することで、通学す
る生徒等の安全を確保します。
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歩道整備事業（両側） 全体延長L=1,268m
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R7道路改良工事予定箇所

実施後（目標）

１００％

なし

あり

成果を示す項目 実施前

幅員2.0m以上の歩道整備率 54%

電柱倒壊のおそれ あり

安全な自転車通行空間 なし

事業位置
前橋市
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