
事業の進捗状況（R５年3月現在）

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

５
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

・市街地の円滑な交通を確保するため

施策２: 自動車交通網の整備

所在地：みどり市笠懸町阿左美
路線名： 主要地方道 太田大間々線 など
事業内容： 交差点改良 3箇所
全体事業費：約14億円
事業期間：平成29年度～令和9年度（11年間）
現在の交通量（H27）
・太田大間々線：11,028台/日（自動車）

185台/12時間（自転車）
44人/12時間（歩行者）

・阿左美岩宿線： 6,862台/日（自動車）
308台/12時間（自転車）
56人/12時間（歩行者）

・朝夕、３つの交差点が連続していて、渋滞からなかなか抜けられない。（道路利用者）
・岩宿駅周辺の歩道が狭くて危ない。（道路利用者）

地元

の声

実施前 実施後（岩宿交差点）

成果を示す項目 実施前

岩宿交差点(南→北向き)の渋滞長 ２８０ｍ

交通事故件数 4.2件／年（事業前5年間平均）

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

実施後（目標）

40m

0件

今、何をしているか

令和元年度に岩宿交差点の改良工事が完了しました。
令和５年度は阿左美岩宿交差点および岩宿駅前交差

点の測量業務と設計業務を行います。

慢性的な渋滞が発生

岩宿交差点（国道５０号）で右折待ちの車両に
より渋滞が発生しており、円滑な交通に支障と
なっています。

完了

左折車線設置により渋滞を抑制

交差点に右折レーンを設置することで、渋滞を
緩和し、円滑な通行を確保します。

岩宿駅前交差点

岩宿交差点

阿左美岩宿
交差点

岩宿駅前

阿左美岩宿

岩宿

∴岩宿遺跡

・競艇場

Ｎ


