
事業の進捗状況（R5年3月現在）

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

5
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

・観光地アクセスの強化を図るため

施策２: 自動車交通網の整備

・急坂で速度が出せず、後続車に迷惑をかけてしまい申し訳なく思います。（路線バス運転手）
・積雪時にスタックする車がいると、交通が麻痺してしまい困ります。（地元住民）

地元

の声

実施前 実施後

成果を示す項目 実施前

急勾配区間の追い越し 不可

道路幅員 ７．０ｍ（実施前）

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

実施後（目標）

可能

１０．５ｍ（登坂車線追加）

今、何をしているか

令和5年度は、用地買収および法面
の切土工事の一部を実施します。

計画延長 L=４４４ｍ

終点から起点側に撮影

所在地：長野原町大津
路線名：国道292号
事業内容： 登坂車線整備 延長 444m  幅 10.5m
全体事業費：約９億円
事業期間：平成29年度～令和9年度（11年間）
現在の交通量（H27）：8,471台/日（自動車）

： 0人/日（歩行者）
： 8台/日（自転車）

道路勾配が急で大型車の速度が低下するため、後
続車両の円滑な走行に支障をきたしています。

登坂車線の整備により、無理な追い越しを防ぎ、円
滑な通行を確保します。

完成後（イメージ）

至草津

至長野原


