

今後のスケジュール

| 組織 | | 群馬県 | 法定協議会 | 地域部会 | 市町村 (市町村地域公共交通会議) | |
|-------|--------------|--|----------------|------------------------|----------------------|--|
| 年月 | | | | | | |
| 令和2年度 | 2月 | | 法定協議会 | | | |
| | | 計画検討に係る意見照会 | | | | |
| | 3月 | 計画検討案 ・計画策定方針案の提示 ・拠点案の提示 | | | 地域部会 | |
| 令和3年度 | 4月 | | | | 市町村地域公共交通会議等 | |
| | 5月 | | | | | |
| | 6月 | 計画骨子 ・計画策定方針の決定 ・拠点の決定 | | | | |
| | 7月 | | | 地域部会 | | |
| | 8月 | | 法定協議会 | | | |
| | 9月 | | | | | |
| | 10月 | | | | | |
| | 11月 | | | | | |
| | 12月 | | | | | |
| | 1月 | 計画素案 ・ネットワーク案の提示 ・施策案の提示 ・計画素案の提示 | | | | |
| | 2月 | | | 地域部会 | | |
| | 3月 | | 法定協議会 | | 市町村地域公共交通会議等 | |
| | 令和4年度 | 4月 | | | | |
| 5月 | | | | | | |
| 6月 | | 計画原案 ・ネットワークの決定 ・施策の決定 ・計画原案の提示 | | | | |
| 7月 | | | | 地域部会 | | |
| 9月 | | | | | 市町村地域公共交通会議等 | |
| 10月 | | 法定協議会 | | | | |
| 11月 | | 県議会報告 (原案) | | | | |
| 12月 | | パブコメ | | | | |
| 1月 | | | | | | |
| 2月 | | 計画案 ・最終計画案の提示 | | | | |
| 3月 | 県議会報告 (案) | 法定協議会 【計画決定】 | 地域部会 (参考送付) | 市町村地域公共交通会議等 (参考送付) | | |
| | | 計画公表 | | | | |

現時点(原案)

計画公表

今後の検討内容

