

荒廃した里山・平地林の整備（苗木購入）実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	荒廃した里山・平地林の整備
細区分	苗木購入
補助率	haあたり上限300千円

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	地元自治会やNPO法人等が主体となり実施する森林整備等に必要となる高木性の苗木の購入を支援

【平成27年度の実績】

725千円

- ・ 実施面積 3.70ha（4市町村 4箇所）

【事業の採択状況】

区分	合計	1次	2次
市町村数	5	4	1
採択箇所数	11	4	7
事業費	14,109,100	728,600	13,380,500
うち県民基金	2,154,600	728,600	1,426,000

【事業の廃止】

区分	合計	1次	2次
市町村数	1	—	1
廃止等の箇所数	5	—	5
廃止等の事業費	7,521,600	—	7,521,600
うち県民基金	641,000	—	641,000
廃止等の主な理由	土地所有者との合意形成が不調となったため		

【事業の実施状況】

区分	合計	1次	2次
市町村数	4	4	—
実施箇所数	4	4	—
《決算額》			
事業費	181,710	181,710	—
県民基金	725,000	725,000	—

【繰越状況】

区分	合計	1次	2次
市町村数	1	—	1
実施箇所数	2	—	2
《決算額》			
事業費	5,694,900	—	5,694,900
県民基金	621,000	—	621,000

【成果】

- ・ 高木性苗木の購入・植栽を支援し、未立木地が解消された。
- ・ 困難地整備支援など、本事業により整備された箇所で植栽が実施された。

【課題・方向性】

- ・ 植栽後の苗木の管理について、地域における森林の維持管理体制が円滑に行われるよう支援していく。

【実施状況の評価（評価者：県）】

- ・ 採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

- ・ 植栽した苗木により造成した森林を活用し、今後地域の憩いの場や森林環境教育の場として活用していきたい。
- ・ 高木性だけでなく低木生の樹種についても支援してほしい。
- ・ 成林するまで補助を継続してほしい。

荒廃した里山・平地林の整備【苗木】事業一覧

年度	新規 継続	一次 二次 別	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
							事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
H27	継続	1	前橋市	松枯れ林地再生事業	NPO法人 赤城自然塾	森林の持つ公益的機能(保健・保養機能)を高めることを目的とした植林活動	120,000	120,000	完了	120,000	120,000	0.40					
H27	継続	1	伊勢崎市	八寸権現山整備事業	八寸の会	実施地に生育する広葉樹を使用した育苗作業及び植栽	156,600	156,600	完了	156,600	156,000	1.90					
H27	継続	1	南牧村	大車地区林地荒廃対策整備支援事業	六車日向地区森林管理ボランティア	地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林の管理	152,000	152,000	完了	151,740	151,000	0.40					
H27	継続	1	甘楽町	紅葉山周辺竹林整備	甘楽町行政連絡区第7区	地域住民による景観美化を目的とした紅葉等の植栽	300,000	300,000	完了	298,500	298,000	1.00					
H27	継続	2	下仁田町	大桑原森林整備①	大桑原区自治会	地元自治会による自然災害・有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした管理活動	1,809,200	174,000	繰越					1,773,200	138,000		0.46ha
H27	継続	2	下仁田町	上蒔田森林整備②	蒔田区自治会	地元自治会による自然災害・有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした管理活動	4,049,700	611,000	繰越					3,921,700	483,000		1.61ha
H27	継続	2	下仁田町	大桑原森林整備②	大桑原区自治会	地元自治会による自然災害・有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした管理活動	1,671,200	152,000	廃止							1,671,200	152,000
H27	継続	2	下仁田町	大桑原森林整備③	大桑原区自治会	地元自治会による自然災害・有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした管理活動	1,981,700	205,000	廃止							1,981,700	205,000
H27	継続	2	下仁田町	馬山鹿免森林整備②	小川区自治会	地元自治会による自然災害・有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした管理活動	1,412,000	110,000	廃止							1,412,000	110,000
H27	継続	2	下仁田町	上蒔田森林整備①	蒔田区自治会	地元自治会による自然災害・有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした管理活動	1,291,300	91,000	廃止							1,291,300	91,000
H27	継続	2	下仁田町	土橋森林整備	大東区自治会	地元自治会による自然災害・有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした管理活動	1,165,400	83,000	廃止							1,165,400	83,000
合計							14,109,100	2,154,600		728,840	725,000	3.70	5,694,900	621,000	7,521,600	641,000	

事業名	八寸権現山整備事業		
事業実施主体	八寸の会	市町村名	伊勢崎市
事業成果	八寸の会自然環境等を学び伝えて行くことを通じて、地域の連携や活性化につなげるための森林整備事業。「苗木購入」では、既存林の種子による育苗作業及び植栽の実施した。		
整備面積	1.90ha(アラカシ)	事業費(県民税)	156,600円 (156,000円)



植栽されたアラカシ



植栽作業の状況



事業名	松枯れ林地再生事業		
事業実施主体	NPO法人 赤城自然塾	市町村名	前橋市
事業成果	森林の持つ公益的機能(保健・保育機能)を高める事ができた。		
整備面積	0.40ha (スギ)	事業費(県民税)	120,000円 (120,000円)

着工前



取組状況



完成



荒廃した里山・平地林の整備（粉碎機、刈払機の購入）実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	荒廃した里山・平地林の整備
細区分	刈払機、粉碎機の購入
補助率	補助率3/4以内 (ただし、刈払機は1台当たり上限50千円、粉碎機は1台当たり上限2,800千円とする)

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	市町村が刈払機、粉碎機を購入・保守管理し、貸与規定を整備して、市町村提案型事業に取り組む地域の団体等へ貸与し、地域の取り組みを支援する。

【平成27年度の実績】

13,211千円

- ・ 導入台数 粉碎機 6台 粉碎機付属品1セット 刈払機 12台 (8市町村)

【事業の採択状況】

区分	合計	1次	2次
市町村数	8	3	5
台数	18	4	14
事業費	22,221,120	3,454,920	18,766,200
うち県民基金	15,362,000	2,590,000	12,772,000

※台数は、刈払機と粉碎機を合わせた台数

【事業の廃止等】

区分	合計	1次	2次

【事業の実施状況】

区分	合計	1次	2次
市町村数	8	3	5
台数	18	4	14
《決算額》			
事業費	19,777,122	4,701,240	15,075,882
県民基金	13,211,000	3,525,000	9,686,000

※台数は、刈払機と粉碎機を合わせた台数

【繰越状況】

区分	合計	1次	2次

【成果】

- ・ 粉碎機の導入により、竹林整備により発生した伐採し竹の粉碎が可能になり、竹林整備の円滑化が図られた。

【課題・方向性】

- ・ 導入した粉碎機等の機器について、利用率が向上するよう指導に努める。
- ・ 導入した粉碎機等が市町村の貸出規定に基づき、円滑に利用されるよう指導に努める。

【実施状況の評価(評価者:県)】

- ・ 採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

- ・ 伐採した竹をチップ化し、現地に敷くことで、雑草の抑制に役立っている。
- ・ 粉碎機の維持管理に係る経費(特に歯)を支援してほしい。

荒廃した里山・平地林の整備【刈払機、粉砕機の購入】事業一覧

年度	新規 継続	一次 二次 別	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績				繰越		廃止		備考
							事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	刈払機	粉砕機	刈払機	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	
H27	新規	1	みどり市	里山・平地林整備事業	みどり市	粉砕機を購入し、所有者の高齢化等の理由から手入れが行き届かなくなった民有地の竹林整備を促進する	1,728,000	1,296,000	完了	1,296,000	972,000	1						
H27	新規	1	神流町	粉砕機購入事業	神流町	竹林整備等に伴って発生する伐採竹の処理のための粉砕機の購入	1,601,640	1,201,000	完了	3,289,680	2,467,000	1						
H27	新規	1	高山村	刈払機購入事業	高山村	刈払機を購入し本事業に取り組み団体を支援	125,280	93,000	完了	115,560	86,000		2					
H27	継続	2	高崎市	粉砕機付属品導入事業	高崎市	H26に導入した粉砕機の付属品を追加導入する	302,400	226,000	完了	239,760	179,000	付属品						
H27	新規	2	上野村	粉砕機の購入	上野村	村が、粉砕機を購入し、本年度以降里山の景観整備の効率化と資源の活用を図る。機械は、事業に取り組み間接事業者等に貸与する	7,668,000	5,600,000	完了	4,719,600	2,800,000	1						
H27	新規	2	甘楽町	林道稲倉線周辺森林整備	甘楽町	刈払機を購入し、本事業を実施する間接補助事業者に貸与する	300,000	225,000	完了	300,000	225,000		10					
H27	新規	2	みなかみ町	みなかみ町粉砕機購入事業	みなかみ町	竹林整備等に伴って発生する伐採竹の処理のための粉砕機の購入(2台)	9,000,000	5,600,000	完了	8,640,000	5,600,000	2						
H27	新規	2	玉村町	粉砕機導入事業	玉村町	粉砕機を購入し、本事業を実施する間接補助事業者に貸与	1,495,800	1,121,000	完了	1,176,522	882,000	1						
合計							22,221,120	15,362,000		19,777,122	13,211,000	6	12	0	0	0	0	