

長野県消防防災ヘリ再開に向けた経緯等				
時期	項目	リース 契約	運航委託契約	新機体 調達
H29.3.5	事故発生			
H29.5	消防防災航空体制のあり方検討会設置			
H29.11	消防防災航空体制のあり方検討会結果とりまとめ	公告		
H29.12	安全運航管理幹の配置			
H30.1	隊員確保（5人→9人） 訓練計画の策定、研修・訓練等を実施	入札	公告	
H30.2		納入	入札 操縦士2人・整備士1人配置	
H30.3	①飛行訓練 （地理・地形習熟訓練、救急搬送訓練）			
H30.4	②飛行訓練 （消火活動訓練、救急搬送訓練）			
H30.5	運航再開 （火災防ぎよ・救急・災害応急対策活動）			
H30.9	救助活動の一部開始 （車両でのアクセスが可能で、地上隊と合同で活動が可能な所）			公告
H30.11				入札
H32.10				納入