

新行政改革大綱策定 工程表（平成22年度）

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
検討体制	庁議	骨子（案）協議事項						大綱決定					
	企画会議	パブリックコメント決定											
	群馬県行政改革評価・推進委員会	大綱意見				大綱意見			評価方法意見				
	ワーキンググループ	<p> 設置 6/16 骨子(案)検討 7/27 骨子 項目検討 9/3 項目作成 10/12 大綱(案) 11/2 </p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現行方針実施計画の評価(所属照会) ・ 骨子(案)等に対する意見照会(構成員) 意見出し ・ 分科会設置 ・ 改革項目検討 意見出し ・ 改革項目の中間報告 ・ 改革項目文案検討 ・ 具体的な取組 ・ 全体的な構成に対する意見 											
	分科会	<p> ・ 改革項目ごとに設置・改革項目文案作成・具体的な取組の仕分検討 </p>											
県民	パブリックコメント								<p>パブリックコメント</p>				
職員	職員への意見照会等						<p>アンケート(総務事務システム)</p>						
議会	委員会説明						骨子概要説明			大綱案説明			
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		