

県政運営の改革方針実施計画 進捗状況 ＜H22実績調査結果（H22.4）＞

1 進捗状況

＜区分比較＞

	区分	H21計画	H21実績	実績／計画
1	実施	170	173	101.8%
2	検討・実施	1	1	100.0%
3	実施設計	0	0	—
4	工事・設計	1	1	100.0%
5	試行	7	0	0.0%
6	検討	14	18	128.6%
	計	193	193	

4 計画に対する達成率

＜計画達成率＞

H21計画	H21達成	達成／計画
193	188	97.4%

※この表のH21達成とは、計画とおりのもの及び計画よりも取組が進んだものをいう。

2 計画よりも取組が進んだもの

(計画)H21検討→(実績)H21実施:1項目

	取組項目	実施計画 掲載ページ	所管課
1	指定管理者制度導入施設の拡大	9	総務課・所管課

(計画)H21試行→(実績)H21実施 6項目

	取組項目	実施計画 掲載ページ	所管課
1	スキャナによる写しの作成	5	県民生活課等
2	目標管理制度の実施	11	人事課・ 自治研修センター
3	フィードバック面接の実施	11	
4	評価結果の処遇への反映	18	人事課
5	会計実地検査方法の検討	21	会計局
6	施設維持管理業務の適正化	25	管財課・所管課

3 計画よりも取組が遅れているもの

(計画)H21試行→(実績)H21検討 1項目

	取組項目	実施計画 掲載ページ	所管課	取組の状況
1	インターネットによる開示	5	県民生活課等	実施に当たっての問題点について引き続き検討。

(計画)H21実施→(実績)H21検討:5項目

	取組項目	実施計画 掲載ページ	所管課	取組の状況
1	広聴案件のホームページでの公開	1	広報課	他都道府県調査の結果、公表に伴う効果について十分な検討が必要とわかり、当面、実施可能性について検討を継続することになった。
2	税外納入金(納入通知書発行分)の電子納付対応	14	会計課・ 情報政策課	指定金融機関と意見交換を行い、検討を行った。
3	公益社団法人・公益財団法人等に対する監査の実施	20	学事法制課	公益社団法人・財団法人への認定を受けた法人がないため、未実施。
4	一般社団法人・一般財団法人へ移行した法人に対する監査の実施	20		移行認可法人が1法人あるが、特に問題ないため未実施。