

第4期群馬県がん対策推進計画策定スケジュール（案）

年／月	項目	がん対策推進協議会	参考 (第3期策定時のがん対策推進協議会)
R5年3月 中 下	国:基本計画公表		
R5年4月 上 中 下	計画骨子案及び 計画(素案)たたき台作成		
R5年5月 上 中 下	計画骨子案及び 計画(素案)たたき台検討	計画検討部会5分科会開催 がん登録・情報分析検討部会開催 がんと生殖医療検討部会開催	6/2 国:基本計画(案)公表 6/19 がん登録推進部会開催 6/21 計画検討部会(合同開催)
R5年7月 上 中 下	計画骨子案及び 計画(素案)たたき台協議	がん対策推進協議会開催①	7/14 がん対策推進協議会開催①
R5年8月 上 中 下	計画骨子確定及び 計画(素案)作成 (7月末～9月中)		
R5年9月 上 中 下	【第3回前期議会】 進捗状況報告		
R5年10月 上 中 下	計画(素案)検討	計画検討部会5分科会開催 がん登録・情報分析検討部会開催 がんと生殖医療検討部会開催	10/16 緩和ケア・在宅医療専門分科会 10/19 がん検診・がん予防専門分科会 10/23 がん医療専門分科会 11/6 相談支援・情報提供専門分科会 11/13 小児がん専門分科会 11/16 がん登録推進部会開催
R5年11月 上 中 下	計画(素案)協議 計画素案 知事説明(11月下旬)	がん対策推進協議会開催②	11/22 がん対策推進協議会開催②
R5年12月 上 中 下	【第3回後期議会】 計画(素案)説明		
R6年1月 上 中 下	パプコメ実施 (12月～1月) 計画(案)協議	がん対策推進協議会開催③	パプコメ実施 (12月18日～1月16日)
R6年2月 上 中 下	【第1回議会】 計画案の上程		2/15 がん対策推進協議会開催③
R6年3月 上 中 下	計画策定・公表		
R6年4月 上 中 下	冊子の印刷発注		