



現在の事業進捗等についてお知らせします！

一級河川利根川河川改修事業では、計画区間5.5kmのうち、土のう(仮堤防)を設置している左岸側2.6kmについて、優先的に事業を進めてきました。


引き続き、河川氾濫による浸水被害の軽減に向け、事業を実施して参りますので、皆様の御理解・御協力をお願いします。

事業の進捗状況(令和7年6月現在)

※現時点の計画図であり、変更となる場合があります

計画区間 L=5.5km

優先区間 L=2.6km (左岸側)



【凡例】

堤防(工事)

■：完了箇所

■：R7予定箇所

■：実施中箇所

■：R8以降予定箇所

河道掘削

■：完了箇所

■：R8以降予定箇所

埋蔵文化財調査

●：実施中箇所

測量・設計等

●●●●●：実施中箇所

川づくり通信は、事業の進捗に応じて随時発行します。

(次回、令和8年1月ごろ予定)

川づくり通信Vol.1～8は、伊勢崎土木事務所のホームページまたは右記QRコードから閲覧できます。ホームページは、「伊勢崎土木」で検索してください。

伊勢崎土木

検索



川づくり通信 Vol.9 (令和7年6月発行)
発行：群馬県 伊勢崎土木事務所

〒372-0007 群馬県伊勢崎市安掘町247-1

☎0270-25-4010 (代) FAX 0270-21-1046

E-mail: isakido@pref.gunma.lg.jp

