
ぐんま水土里保全整備計画（２期）

群馬県

平成２８年度～令和元年度（４箇年） 令和２年度

※関連する農業農村整備事業の実績も含む

別紙のとおり

計画：８，２０３，３４１千円 実績：７，１３２，１８１千円

(1)

(2)

(3)

(4)

・湛水被害防止の整備を行い、湛水被害が予想される
37haの農地の保全を図る。

・湛水被害防止の整備を行い、湛水被害が予想される
37haの農地の保全を図った。

・農業集落排水施設11箇所の改築事業に必要な調査を
行い、実施計画を策定する。

「土」の保全、整備

「里」の保全、整備

・農業用水水利施設10地区の整備を行い、3,200haの農
地への農業用水の安定供給を維持する。

・農業用水水利施設10地区の整備を行い、3,260haの農
地への農業用水の安定供給を維持した。

達成

「水」の保全、整備　

  群馬県農業農村振興計画を上位計画とした群馬県農業農村整備中期計画（ぐんま水土里保全プラン
２０１６）で目標とする整備計画のうち、農山漁村地域整備交付金事業において実施する地区における
数値を目標とする。

 計画の目標

 対象市町村

 定量的指標

備　　考

農山漁村地域整備計画　事後評価調書

・農業集落排水施設11箇所の改築事業に必要な調査を
行い、実施計画を策定した。

 計画の名称

 計画策定主体

 計画の期間  事後評価年度

・農業生産基盤100haの整備を行い、優良農地を確保する
と共に、担い手へ70haの農地を集積する。

・農業生産基盤 104.4haの整備を行い、優良農地を確保
すると共に、担い手へ108.7haの農地を集積した。

・農道9.0kmの保全対策を行い、農地2,600haの通作及び
集出荷条件を改善する。

・農道9.0kmの保全対策を行い、農地2,600haの通作及び
集出荷条件を改善した。

計　　　画 実　　　績

　　前橋市､高崎市､桐生市､伊勢崎市､太田市､沼田市､館林市､渋川市､藤岡市､富岡市､安中市､みどり市､

　　吉岡町､榛東村､甘楽町､中之条町､長野原町､東吾妻町､嬬恋村､高山村､片品村､昭和村､みなかみ町､

　　玉村町､板倉町､千代田町､大泉町､邑楽町､栃木県足利市（計２９市町村）

　安定的な農業用水の供給（水）、農地の有効活用（土）、安全で住みやすい農村地域づくり（里）の保全整
備を行い、農地や農業用水などの地域資源を将来へ引き継ぐことを目指す。

２地区取りやめによ
る減。

達成

達成

達成

項　　目 内　　容 評　　価 説　　明

 対象事業

・農業集落排水施設16地区32施設の劣化等の機能診断
調査を行い、最適整備構想を策定する。

・農業集落排水施設16地区32施設の劣化等の機能診断
調査を行い、最適整備構想を策定した。

・農業集落排水施設15箇所の一般整備及び機能強化を
行い、23,000人の生活排水の安定処理を図る。

・農業集落排水施設13箇所の一般整備及び機能強化を
行い、22,000人の生活排水の安定処理を図った。

 全体事業費

達成

達成

成果目標の目標値の実現
状況

今後の方針

評　　価

　今後も引き続き、「群馬県農業農村整備計画２０２０」に基づき、「豊かで成長し続ける安全安心な農業・
農村づくり」を目指し、農山漁村地域整備交付金等を活用して農業農村整備事業を推進していく。

　定量的指標について、一部の項目を除いて計
画以上の数値となり、目標を概ね達成することが
できた。なお、目標を達成できなかった項目につ
いては、３期計画又は補助事業等により、引き続
き事業推進を図る。

適　　・　　否

適　　・　　否

適　　・　　否

計画した事業内容が完了した
か。

事業効果は発現したか。

定量的指標の目標値について
達成できたか。

　計画した事業内容について、交付対象期間内に
概ね完了した。完了しなかった地区については、
３期計画又は補助事業等により、継続して事業を
実施する。

　「食料の安定的な供給」と「多面的機能を維持・
発揮する農業農村」の実現に向けて対象事業を
実施したことにより、農業水利施設の長寿命化や
生産性の向上等が図られ、事業効果が発現し
た。

交付対象事業の進捗状況

事業効果の発現状況



（別紙）

H28 ～ H31 1.25 水

H28 ～ H31 1.39 水

H28 ～ H29 水

H28 ～ H29 水

H28 ～ H29 水

H28 ～ H29 水

H28 ～ H30 水

H29 ～ H30 水

H29 水

H28 ～ H31 水

H28 ～ H29 水

H28 水

H28 ～ H29 水

H28 ～ H31 1.20 水

H28 ～ H30 1.14 土

H28 ～ H29 1.07 土

H28 ～ H31 1.20 土

H28 ～ H31 1.68 土

H28 ～ H29 土

H31 土

H28 ～ H31 1.16 土

H28 ～ H31 1.44 土

H28 ～ H31 1.74 土

H28 ～ H31 1.79 土

H28 ～ H31 土

H28 ～ H29 1.11 土

H28 ～ H31 土

H28 ～ H31 土

実績

62,800

11,000

20,000

100,000

56,500

600

119,896

200

55,200

(増減理由)

691,400

150,000

99,200

事業型 事業実施主体 関係市町村

計画期間内 計画期間内

事業箇所名 の事業内容

工期

みなかみ町
実施設計

水路工0.12km
99,200

土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

基幹水利施設保全型 大正用水２期 群馬県

費用対効果

（工種及び数量）

水利施
設整備

基幹水利施設保全型 坂東大堰 群馬県
前橋市、高崎
市、伊勢崎
市、玉村町

（地区名）

取水堰補修２箇所他

（千円）

（下段実工
期）

701,400

計画期間内
の総事業費

（千円）

事業名

前橋市、伊勢
崎市

水路補修0.24km 186,850

水利施
設整備

基幹水利施設保全型
赤谷川沿岸２
期

群馬県

の総事業費

水利施
設整備

基幹水利施設保全型 美野原 群馬県 中之条町
取水堰

水路補修0.68km
36,400

土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

基幹水利施設保全型
赤城大沼用水
２期

群馬県 前橋市 水路補修0.80km

36,400

45,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

45,000

62,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

基幹水利施設保全型 利根加用水 群馬県 千代田町 水管理制御施設 81,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

基幹水利施設保全型 長野堰頭首工 群馬県 高崎市 取水堰補修

81,000

62,000

16,500
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

地域農業水利施設保全
型

安中大堰 安中市 安中市 水路補修0.07km 30,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

地域農業水利施設保全
型

赤城西麓２
赤城西麓土地

改良区
昭和村 管路補修0.49km 16,500

30,000

120,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

地域用水環境整備事業 赤城大沼
赤城大沼用水
土地改良区

前橋市
実施設計

小水力発電施設
102,000

土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

歴史的施設保全事業 小幡 群馬県 甘楽町 水路補修0.6km 120,000

102,000

81,420
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

地域用水環境整備事業 矢場
待矢場両堰土

地改良区

太田市、桐生市、館

林市、邑楽町、大泉

町、千代田町、足利

市（栃木県）

実施設計
小水力発電施設

206,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施
設整備

地域用水環境整備事業 大間々用水
大間々用水
土地改良区

みどり市
実施設計

小水力発電施設
81,420

206,000

330,580

水利施
設整備

畑地帯担い手育成型 境小此木 群馬県 伊勢崎市 区画整理6.1ha 131,940

農地防
災

ため池等整備事業（用
排水施設整備工事）

大間々用水 群馬県
みどり市、桐
生市、伊勢崎

市
隧道補修 一式 330,580

131,940

152,436

水利施
設整備

畑地帯担い手育成型 松義西部 群馬県
安中市、富岡

市
区画整理19.4ha 583,000

水利施
設整備

畑地帯担い手育成型 松義中部 群馬県
安中市、富岡

市
補完工 152,436

583,000

664,210

水利施
設整備

畑地帯担い手育成型 松義中部
松義台地

土地改良区
安中市、富岡

市
農業経営高度化支援
事業（調査・調整事業）

388
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

水利施
設整備

畑地帯担い手育成型 上細井中西部 群馬県 前橋市 区画整理28.2ha 644,210

388

62,800
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

水利施
設整備

畑地帯担い手育成型 松義中部
松義台地

土地改良区
安中市、富岡

市

農業経営高度化支援
事業（中心経営体農地

集積促進事業）

農地整
備

経営体育成型 下戸塚 群馬県 藤岡市 補完工 60,900

農山漁村地域整備計画の対象事業

農地整
備

経営体育成型 笹川沿岸 群馬県 藤岡市 区画整理0.4ha 120,000

農地整
備

経営体育成型 五箇谷 群馬県 板倉町 区画整理36.6ha 300,000

農地整
備

経営体育成型 牛田川除 群馬県 藤岡市 区画整理7.6ha 256,500

農地整
備

経営体育成型 五箇谷 板倉町 板倉町
農業経営高度化支援
事業（調査・調整事業）

600
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整
備

耕作放棄地型 萩生川西 群馬県 東吾妻町 補完工 119,896

農地整
備

耕作放棄地型 萩生川西 東吾妻町 東吾妻町
農業経営高度化支援事業
（耕作放棄地解消支援（調

査・調整事業））
200

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整
備

耕作放棄地型 萩生川西 東吾妻町 東吾妻町
農業経営高度化支援
事業（耕作放棄地解
消･集積促進事業）

55,200
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

備
考

(補助へ移行)

(コスト縮減)

(3期で実施)

(補助へ移行)

(補助へ移行)

(補助へ移行)

(補助へ移行)



(増減理由)

事業型 事業実施主体 関係市町村

計画期間内 計画期間内

事業箇所名 の事業内容

工期

費用対効果

（工種及び数量）（地区名） （千円）

（下段実工
期）

計画期間内
の総事業費

（千円）

事業名

の総事業費
備
考

H28 ～ H31 1.06 土

H28 ～ H31 土

H28 ～ H31 土

H28 ～ H29 土

H28 ～ H31 土

H28 土

H28 ～ H31 土

H28 ～ H31 土

H28 1.23 土

H28 ～ H29 1.29 土

H28 ～ H31 1.56 里

H28 ～ H29 里

H28 里

H29 ～ H30 里

H29 ～ H30 里

H29 里

H30 里

H31 里

H31 里

H31 里

H31 里

H31 里

H28 ～ H29 里

H28 里

H28 里

H28 里

H28 ～ H29 里

H28 里

H28 里

H29 里

農村整
備

農道整備事業（広域営
農団地農道型）

榛名南麓2期 群馬県 高崎市 農道1.4km 870,000 825,000

農地整
備

通作条件整備（基幹農
道保全対策型）

赤城南第2 群馬県 渋川市 保全対策1.2km 253,390
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整
備

通作条件整備（基幹農
道保全対策型）

赤城西 群馬県 昭和村 保全対策1.8km 254,606
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

253,390

254,606

農地整
備

通作条件整備（基幹農
道保全対策型）

子持 群馬県 渋川市 保全対策0.7km 24,610
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整
備

通作条件整備（基幹農
道保全対策型）

大笹 群馬県 嬬恋村 保全対策2.7km 171,232
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

24,610

171,232

効果促
進

- 田代南 嬬恋村 嬬恋村 獣害防止柵4.5km 90,000
効果促進事業のため未
記入

農地整
備

通作条件整備（基幹農
道保全対策型）

中之条 群馬県 中之条町 保全対策1.1km 121,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

90,000

121,000

農地整
備

通作条件整備（基幹農
道保全対策型）

榛名西麓1期 群馬県 東吾妻町 保全対策1.6km 143,500
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整
備

農業基盤整備促進事業
（定率）

境下武士
境下武士

土地改良区
伊勢崎市 区画整理2.9ha 50,000

143,500

50,000

農地整
備

農業基盤整備促進事業
（定率）

宇田・一ノ宮 富岡市 富岡市 区画整理3.2ha 53,800

農村整
備

農村集落基盤再編・整
備事業（集落基盤再編
型）

大久保 群馬県 太田市 被害解消面積37ha 467,672

53,800

467,672

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

込皆戸 前橋市 前橋市 調査計画 7,280
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

浜川 高崎市 高崎市 調査計画 7,500
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

7,280

7,500

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

二ノ宮 前橋市 前橋市 調査計画 8,890
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

富岡 高崎市 高崎市 調査計画 8,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

8,890

8,000

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

天引 甘楽町 甘楽町 調査計画 8,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

前橋東部 前橋市 前橋市 調査計画 6,260
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

8,000

6,260

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

樋越 前橋市 前橋市 調査設計 6,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

長岡 榛東村 榛東村 調査設計 5,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

6,000

5,000

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

中之条 中之条町 中之条町 調査設計 3,300
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

新田 長野原町 長野原町 調査設計 5,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

3,300

5,000

農村整
備

農業集落排水事業（整
備又は改築のための調
査及び計画の策定）

市野井･市 太田市 太田市 調査設計 2,500
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

前橋 前橋市 前橋市
2施設診断調査、

構想策定
12,000

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

2,500

12,000

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

沼田 沼田市 沼田市
3施設診断調査、

構想策定
14,000

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

中之条 中之条町 中之条町
2施設診断調査、

構想策定
10,000

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

14,000

10,000

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

館林 館林市 館林市
1施設診断調査、

構想策定
4,500

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

みどり みどり市 みどり市
1施設診断調査、

構想策定
4,536

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

4,500

4,536

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

榛東 榛東村 榛東村
1施設診断調査、

構想策定
3,220

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

吉岡 吉岡町 吉岡町
3施設診断調査、

構想策定
10,500

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

3,220

10,500

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

嬬恋 嬬恋村 嬬恋村
3 施設診断調査、

構想策定
9,750

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

9,750

(3期で実施)



(増減理由)

事業型 事業実施主体 関係市町村

計画期間内 計画期間内

事業箇所名 の事業内容

工期

費用対効果

（工種及び数量）（地区名） （千円）

（下段実工
期）

計画期間内
の総事業費

（千円）

事業名

の総事業費
備
考

H29 ～ H30 里

H29 里

H30 里

H30 ～ H31 里

H30 里

H30 里

H30 里

H31 里

H28 里

H28 ～ H29 里

H28 里

H28 里

H28 ～ H31 里

H28 ～ H31 里

H28 ～ H30 里

H28 ～ H30 里

H29 ～ H30 里

H30 ～ H31 1.32 里

H30 ～ H31 1.05 里

H31 1.34 里

H31 1.09 里

H31 1.08 里

H31 1.10 里

0

13,000

7,132,181

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

糸井･三ツ谷 昭和村 昭和村 実施設計 13,000

合計
   （全体
事業費）

8,203,341

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

片品 片品村 片品村
2 施設診断調査、

構想策定
6,500

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

6,500

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

みなかみ みなかみ町 みなかみ町
1 施設診断調査、

構想策定
3,300

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

岡本 富岡市 富岡市
1 施設診断調査、

構想策定
4,000

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

3,300

4,000

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

甘楽 甘楽町 甘楽町
3 施設診断調査、

構想策定
11,000

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

長野原 長野原町 長野原町
3 施設診断調査、

構想策定
11,000

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

11,000

11,000

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

高山 高山村 高山村
2 施設診断調査、

構想策定
7,300

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

東吾妻 東吾妻町 東吾妻町
3 施設診断調査、

構想策定
9,600

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

7,300

9,600

農村整
備

農業集落排水事業（機
能診断調査及び最適整
備構想の策定）

榛東２ 榛東村 榛東村
1施設診断調査、

構想策定
4,475

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

下増田 前橋市 前橋市 管路補修工一式 48,840
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

4,475

48,840

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

石井 前橋市 前橋市 処理場型式変更 36,230
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

奈良・尾合 沼田市 沼田市
処理場型式変更
管路補修工一式

5,000
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

36,230

5,000

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

昭和 昭和村 昭和村
管路補修工一式

遠隔監視装置一式
19,580

H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

片品 片品村 片品村 資源循環施設一式 360,000
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

19,580

0

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

上増田 前橋市 前橋市
管路補修工一式

処理施設補修工一式
汚泥脱水機更新

90,000
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

新屋 前橋市 前橋市
処理施設補修工一式

汚泥脱水機新設
130,340

H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

86,640

130,340

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

城南上野 甘楽町 甘楽町
処理施設改修工一式

管路補修工一式
38,080

H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

浜川 高崎市 高崎市 管路補修工一式 14,000
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

38,080

14,000

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

込皆戸 前橋市 前橋市
太陽光発電施設

処理施設補修工一式
汚泥脱水機更新

66,400

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

天引 甘楽町 甘楽町
処理施設改修工一式

管路補修工　一式
24,300

49,900

12,820

6,930

32,930

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

富岡 高崎市 高崎市 管路補修工一式 15,000

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

二之宮 前橋市 前橋市 実施設計 10,000

農村整
備

農業集落排水事業（農
業集落排水施設等の整
備又は改築）

前橋東部 前橋市 前橋市
実施設計

管路補修工一式
32,930

(とりやめ)

(他事業で実施)



【土】子持地区

【土】境小此木地区

【土】赤城西地区

【土】赤城南第2地区

【土】榛名南麓2期地区

【水】赤谷川沿岸2期地区

【水】赤城大沼用水2期地区

【里】昭和地区

嬬 恋 村

草 津 町

長 野 原 町

中 之 条 町

東 吾 妻 町

み な か み町

川 場 村

片 品 村

沼 田 市

昭 和 村

渋 川 市

前 橋 市

吉 岡 町榛 東 村

安 中 市

下 仁 田 町

南 牧 村

上 野 村

神 流 町

藤 岡 市

甘 楽 町

富 岡 市

高 崎 市

玉 村 町

伊 勢 崎 市

（桐生市 ）
み ど り市

桐 生 市

太 田 市

大 泉 町 邑 楽 町 館 林 市

千 代 田 町 明 和 町

板 倉 町

高 山 村

(高崎市)

【土】松義中部地区
高度化支援含

交 付 金 事 業
水
土
里

群馬県農山漁村地域整備計画対象地区位置図

【水】坂東大堰地区
【水】大正用水2期地区

【里】新屋地区

【土】大笹地区

【土】萩生川西地区
耕作放棄地解消支援含

【里】下増田地区

【土】松義西部地区

【土】中之条地区

【里】片品地区

【里】奈良・尾合地区

【土】（効）田代南地区

【水】美野原地区

【水】小幡地区

【里】長岡地区

【里】前橋地区
【里】高崎地区

【水】長野堰頭首工地区

【水】矢場地区

【水・里】大間々用水地区

【里】岡本地区

【里】城南上野地区

【里】上増田地区

【土】榛名西麓1期地区

【水】赤城大沼地区

【水】利根加用水地区

【里】大久保地区

【里】込皆戸地区

【里】浜川地区

【里】沼田地区

【里】中之条地区

【里】館林地区

【里】みどり地区

【里】榛東地区

【里】吉岡地区

【土】境下武士地区

【土】宇田・一ノ宮地区

【里】みなかみ地区

【里】二ノ宮地区

【里】富岡地区

【里】天引地区

【里】嬬恋地区

【土】上細井中西部地区

【水】安中大堰地区

【水】赤城西麓２地区

【土】五箇谷地区

【水】頭沼地区

【土】世良田地区

【土】下戸塚地区

【土】笹川沿岸地区

【土】牛田川除地区

【水】藤川用水2期

【里】高山地区

【里】東吾妻地区

【里】長野原地区

【里】甘楽地区

【里】前橋東部地区

【里】新田地区

【里】榛東2地区

【里】石井地区

【里】市野井･市地区

【里】樋越地区

【里】糸井･三ツ谷地区


