
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年06月08日

計画の名称 土砂災害に関するソフト対策の推進（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 群馬県

計画の目標 土砂災害防止法に基づく基礎調査により土砂災害警戒区域等の指定および解除等を実施し、土砂災害対策を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 519  Ａ                 519  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 県内の区域指定の完了した8,967箇所について、5年間の事業実施期間に2回目調査を完了させる。

初回基礎調査の土砂災害警戒区域等について2回目調査を完了させる。 0箇所 5380箇所 8967箇所

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000331026



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-001

総合治水 一般 群馬県 直接 群馬県 基礎調

査

－ 利根川圏域 砂防基礎調査 利根川圏域  ■  ■  ■  ■  ■          92 －

A08-002

総合治水 一般 群馬県 直接 群馬県 基礎調

査

－ 吾妻川圏域 砂防基礎調査 吾妻川圏域  ■  ■  ■  ■  ■         153 －

A08-003

総合治水 一般 群馬県 直接 群馬県 基礎調

査

－ 烏川・神流川圏域 砂防基礎調査 烏川・神流川圏

域

 ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A08-004

総合治水 一般 群馬県 直接 群馬県 基礎調

査

－ 渡良瀬川圏域 砂防基礎調査 渡良瀬川圏域  ■  ■  ■  ■  ■          74 －

 小計         519

合計         519

1 案件番号：  0000331026



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

県土整備部砂防課が担当となって事後評価を行う。
事後評価の実施体制

0000331026案件番号：

令和３年度

県のホームページで公表

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定により、住民へ危険性の周知を図り、土砂災害から人命を守ることに寄与し
た。また、県民の防災意識が向上が図られた。

目標の達成に向け、次期計画においても引き続き取組を進めていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

8967箇所

最　終
8967箇所

実績値

1 案件番号：0000331026


