
事業の進捗状況（R５年3月現在）

どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

５
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

施策２: 自動車交通網の整備

所在地：みどり市笠懸町阿左美 ～ 太田市大原町
路線名：主要地方道 桐生伊勢崎線
事業内容：現道拡幅 延長 3.2km 幅 22.75～25.0m
全体事業費：約105億円
事業期間：平成26年度～令和６年度（１１年間）
現在の交通量（H27）：17,121台/日（自動車）

： 96人/12時間（歩行者）
： 664台/12時間（自転車）

計画交通量（R22） ：19,600台/日（自動車）

地元

の声

道路幅が狭く、交通量が多いため、渋滞が
発生し、円滑な通行に支障をきたしています。

実施前 実施後

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

事業前の状況 完成後（イメージ）

片側２車線、両側で４車線に道路を拡げること
で、円滑な通行空間を確保します。

至 伊勢崎 大原上 阿左美下原
大原上西

文
桐生大学

文

笠懸東小

・周辺地域との連携強化を図るため

・渋滞して不便なので、早く整備して地域間の連携を強化してほしい。（地域住民）
・歩行者自転車が安全に通行できる道路にして、児童や学生の安全を確保してほしい。（学校関係者）

成果を示す項目 実施前

移動時間
（桐生市役所～太田藪塚ＩＣ）

約２２分

大原上交差点の渋滞長 ３６０ｍ

実施後（目標）

約１８分（４分短縮）

０ｍ（３６０ｍ短縮）

（主）桐生伊勢崎線阿左美大原工区 Ｌ＝３．２ｋｍ

Ｒ５年度実施予定
用地買収、道路改良工事

今、何をしているか

用地の取得が完了した箇所から順次道
路改良工事を実施しています。
令和5年度も継続して用地取得を進め

るとともに、道路改良工事を実施します。

令和５年度の工事予定箇所


