
どのような目的を達成するための事業か

事業概要 事業位置

令和

５
年度

よ く わ か る 公 共 事 業

・新たな企業誘致の促進を図るため

事業の進捗状況（R５年3月現在）

施策２：自動車交通網の整備

所在地：甘楽町金井 ～ 高崎市吉井町片山
路線名：一般県道 金井高崎線
事業内容：現道拡幅 延長０.７ｋｍ 幅１２.０ｍ
全体事業費：約９億円
事業期間：平成２8年度～令和6年度（9年間）
現況交通量（Ｈ２７）：２,１７７台/日（自動車）

： ７０人/12h（歩行者）
： ６９台/12h（自転車）

計画交通量（R１２） ：３,５００台/日（自動車）

事業箇所は道路が狭く、大型車のすれ違いが
困難なため、円滑な通行に支障があります。

実施前 実施後

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

今、何をしているか

令和５年度は甘楽町側の工事を完成さ
せ、高崎市側の工事に着手します。

道路が広がり、大型車のすれ違いが容易になる
ことで、円滑な通行が確保されます。

完成後のイメージ

工業団地分譲予定地
（甘楽第一産業団地）

周辺状況

甘楽第一産業団地
（めんたいパーク）

事業箇所
（幅員狭小
歩道未整備）

道路改良
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・近隣の工業団地が開業すると交通量が多くなりそう。道路を広げてほしい。（地元住民）
・道路が狭く線形も悪い。歩道もなく駅利用者が危険な状態。（地元住民）

地元

の声

成果を示す項目 実施前

隣接する工業団地の分譲面積 0ha

車両同士のすれ違い すれ違い困難（幅員5.7m）

実施後（目標）

5.8ha（予定・完売時面積）

すれ違いが容易に（幅員7.0 m）

甘楽町側工事中箇所

甘楽町区間 高崎市(吉井町)区間

新金井橋 堰口橋
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Ｒ５予定：道路改良工事
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